
Opération 1 : Implantation 
 
 
 

Responsable : Chef Chantier. 
 

Opérateurs : Géomètre – Topographe. 
 

Fournitures : - piquets en Acier. 
 

- Béton.  
- Chaux.  

Moyens matériels : 
 Décamètre.




 Théodolite.




 Fil à plomb.




 Marteau.




 Gabarit.




 Corde.




Préparatifs : 
 Transfert du matériel sur place.




 Préparation du terrain.




Opérations principales : 
 la lecture du plan de masse et plan de piquetage.




 Mise en place des bornes suivant le plan du piquetage.




 Mise en place des gabarits pour repérer les axes et les files.




 Repérage des bornes.




 Traçage des fouilles


 

Méthodes de vérification : 
 

o Comparaison des distances cumulées entre axe sur terrain et sur plan. 
 

Consignes de sécurité 
 

 Porter le casque, les chaussures et les gants. 
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Opération 2 : Terrassement 
 
 

 

Responsable : Chef Chantier. 
 

Opérateurs : Architecte et BET. 
 

Fournitures : - piquets en Acier. 
 

- Béton.  
- Chaux.  

Moyens matériels : 
 Décamètre.




 Niveau de chantier.




 Engins de terrassement.




Préparatifs : 

 Transfert du matériel sur 
place.



 Préparation du terrain.




Opérations principales : 
 la lecture du plan de terrassement et plan B.A.




 Démolition des existences




 Evacuation la terre.




 Rapporter les bornes au niveau fondation.




Méthodes de vérification : 

o  Comparaison des distances cumulées entre axe sur terrain et sur plan. 

Consignes de sécurité 

  Porter le casque, les chaussures et les gants. 

  Prendre les mesures de sécurité pour les engins. 

  Repérer les réseaux eau, électricité et téléphone enterrées.  
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Opération 3 : Béton de propreté 
 

 

Responsable : Chef d’équipe Opérateurs : 

Maçon, Manœuvres. Fournitures : Béton 

(Dosage conforme au CPS). Moyens matériels 
  

 Marteau




 Truelle




 Corde




 Niveau à eau




 Fil à plomb




 Damier




 Mètre




 Balaie




 Brouette




 Tôle




Préparatifs : 


 Transfert du matériel sur place 


 Préparer le lieu de stockage du béton de propreté 


 Vérifier l’emplacement du béton de propreté (marquage, épaisseur, nettoyage…) 


 Demander le béton de propreté. 


 Arroser l’emplacement du béton de propreté. 

Opérations principales : 


 Mise en place du béton de propreté 


 

Etaler le béton de propreté 


 Damer le béton de propreté 


 

Mettre à niveau les surfaces 


 Respecter l’épaisseur du béton. 

Méthodes de vérification : 

o  Corde (alignement) 

o  Respect du traçage. 

o Niveau à eau pour vérifier la planéité de la surface. 
o Le mètre pour vérifier l’épaisseur et la largeur. 

Consignes de sécurité 

 Ne pas le mélanger avec la terre  

Ne pas marcher dessus 

  S’assurer du calage. 

  Respect des dimensions. 

  Porter le casque, les chaussures et les gants.  
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Opération 4 : Traçage des semelles sur béton de propreté 
 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : Boiseur, Manœuvres 
 

Fournitures : - Peinture en poudre (rouge) 
 

- Plan de coffrage  
Moyens matériels 

 Corde de traçage.




 Fil à plomb.




 Equerre.




 Double mètre.




 Corde.




 Brosse en toile.




 Crayon de maçon




 Gabarit.


 

Préparatifs : 
 Transfert outillage au lieu de travail.




 Nettoyage de l’emplacement la semelle.




 Etude du plan de coffrage.


 

Opérations principales : 
 Matérialiser les axes des semelles.




 Aligner les axes avec corde de traçage.




 Pointer le marquage avec fil à plomb horizontalement et verticalement.




 Matérialiser les dimensions de la section des semelles en se servant d’équerre et de 
mètre.



 Traçage avec cordex et poudre.




 S’assurer des côtés entre axes des semelles.


 

Méthodes de vérification : 
 

o Vérifier l’alignement avec corde de 
traçage. o Vérifier marquage avec fil à plomb.  

o  Vérifier l’équerrage (équerre). 
 

o Reprendre les dimensions des sections des semelles avec le mètre. 
o S’assurer de la visibilité du traçage. 

 
o  Vérifier les distances entre axes. 

 

Consignes de sécurité 
 

 Porter casques de sécurité.
 Faire attention aux pointes.
 Porter chaussures
 Nettoyage du lieu de travail. 
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Opération 5 : Coffrage pour semelles 
 
 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Boiseur, Manœuvres 
 

Fournitures : - Pointe ø 6 
 

- Pointe ø 10.  
Moyens matériels 

 Marteau boiseur




 Crayon, Brosse




 Equerre




 Fil à plomb, Niveau à eau




 Double mètre




 Bramine (tire clou)




 Morceau de madrier




 Ou banches métalliques




Préparatifs : 


 Transfert des fournitures au lieu du travail (semelle) : Morceau madrier, suivant les 

dimensions de la semelle, Pointe diamètre 6 et diamètre 10. 


 Nettoyage de lieu de semelle. 


 

Vérifier le traçage de la semelle. 


 Vérifier les dimensions et l’équerrage du traçage. 

Opérations principales : 


 Nettoyage de lieu de semelle. 


 

Vérifier le traçage de la semelle. 


 Vérifier les dimensions et l’équerrage du traçage. 


 Fabriquer le coffrage de la semelle suivant les dimensions. 


 Faire l’équerrage et le niveau. 


 Calage de coffrage de la semelle avec traverse. 


 

Nettoyage du lieu de travail. 

Méthodes de vérification : 

o Fil à plomb pour vérifier les axes et la verticalité. 

o Ruban pour vérifier les distances entre les axes. 

o Equerre (équerrage). 

o Niveau de coulage (mètre). 
o Nettoyage : visuel. 

Consignes de sécurité 

 Nettoyage de lieu du travail : (Traverse, les pointes, madriers, déblais).
 Rendre tout le matériel au magasin.
 Port de casques et chaussures à coquille. 
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Opération 6 : Façonnage d’acier 
 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : - Chef ferrailleur, Ferrailleur, Aide 
ferrailleur 
 

Fournitures : - Aciers, Fil recuit, La craie, 
Plans, Croquis. 
 

Moyens matériels 
 Cisaille à levier




 Cisaille manuelle, Tenaille




 Clefs à dégauchir




 Table à cadres




 Mètre, Leviers inter appuis




 Les gants, Casques, Chaussures.




Préparatifs : 


 Mettre en place le matériel nécessaire à utiliser. 


 

Préparer les matériaux nécessaires à utiliser. 


 S’assurer de la disponibilité de la main d’œuvre. 


 Préparer le milieu de travail. 


 Comparer les plans de BET et Architecte (conformité). 


 

Distribuer les tâches 

Opérations principales : 


 Dresser les aciers 


 Débiter les aciers suivant croquis (couper). 


 

Façonner les aciers suivant croquis 


 Vérifier la conformité aux plans. 


 

Attacher les aciers suivant le plan. 


 Respecter les longueurs des crochets. 


 Respecter les longueurs des recouvrements. 

Méthodes de vérification : 

o Mesurer les façonnages réalisés suivant plans (rendement). 
o Contrôler les sections par rapport aux plans. 

o Vérifier les écartements entre cadres. 

o Vérifier les longueurs des crochets. 

Consignes de sécurité 

  Port de casque, gants, chaussures à coquilles… 

  Protection individuelle 

  Organisation du poste de travail (bien aménagé et propre). 

  Rendre l’outillage au magasin à la fin de la journée.  
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Opération 7 : Pose d’aciers pour semelles et pré poteaux 
 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : Ferrailleur, Manœuvre 
 

Fournitures : - Plan 
 

- Acier conforme.  
- Fil recuit.  

Moyens matériels 
 Cisaille




 Greffe




 Tenailles




 Double mètre




 Cale de ciment




 Brosse


 

Préparatifs : 
 Transfert des matériels et de fournitures sur lieu du travail.




 Nettoyage du lieu de travail.




 Vérifier le traçage des semelles et poteaux sur béton propreté. 
Opérations principales :




 Etude du plan de coffrage visé par le bureau de contrôle. 


 Pose d’aciers semelles et pré poteaux. 


 Mettre cale de ciment. 


 Attacher le pré poteaux sur semelles. 

Méthodes de vérification : 

o Comparer le plan de coffrage au traçage sur le terrain. 
o Respect du plan de coffrage 

o  Respect des distances entre les axes 

o S’assurer de bon emplacement des semelles et pré-poteaux (alignement, verticalité, 
calage…) 

 

Consignes de sécurité 
 

 Nettoyer le lieu de travail (avant et après)
 Porter les casques
 Porter les gants
 Porter les chaussures.
 Rendre le matériel au magasin à la fin de la journée ou la tâche. 
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Opération 8 : Fixation des prés poteaux 
 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Boiseur, Manœuvre   

Fournitures : - Pointes (ø 10 et ø 6) 
 

- Fil recuit.  
Moyens matériels 

 Tenaille




 Bramine




 Marteaux




 Fil à plomb




 Corde de traçage




 Mètre, Brosse




 Madriers (3ml)




 Traverse (50 à 60 cm)




 Equerre, Serre joint.




Préparatifs : 


 Mise en place l’outillage et la fourniture. 


 Nettoyer le reste du coffrage et balayer pour voir mieux le traçage des axes. 


 S’assurer de la matérialisation des axes et sections des poteaux. 

Opérations principales : 


 Vérifier la fixation pré-poteaux. 


 Vérifier la verticalité des pré-poteaux 


 Vérifier l’alignement des pré-poteaux. 


 Pré poteaux équerres. 


 Respect de la perpendicularité. 


 

Respect des distances entre axes. 


 Mettre les madriers sur place de part et d’autre des prés poteaux. 


 Attacher les pré-poteaux aux moyens des traverses pointes et fil recuit. 

Méthodes de vérification : 

o Fixation des pré-poteaux (fil recuit et pointes). 
o Verticalité (fil à plomb). 

o  Alignement (corde de traçage). 

o Axés suivant (traçage et plan de coffrage). 
o Equerrage (équerre). 

Consignes de sécurité 

 Porter les casques.
 Porter les bottes.
 Porter les gants. 
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Opération 9 : Fabrication du béton pour béton armé 
 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : - Cond. Bétonnière, Manœuvres 
 

Fournitures : - Sable 
 

- Gravette G1  
- Gravette G2  
- Ciment CPJ45.  
- Eau 

 

Moyens matériels 
 Pelle




 Brouette




 Casques, Gants, Chaussures.




 Seau




 Grattoir




 Bétonnière




 Caisses de dosage




Préparatifs : 


 Nettoyage bétonnière 


 Transfert de matériel sur lieu de travail 


 

Transfert de fournitures sur lieu de travail 


 Sensibiliser l’équipe de fabrication sur le dosage de chaque matériau. 

Opérations principales : 


 Mettre à marche la bétonnière 


 Mettre l’eau dans la cuve de la bétonnière 


 Verser gravette G2 au 2ème lieu dans le Gachet 


 

Verser sable et ciment au 3ème lieu 


 Verser gravette G1 au dernier lieu 


 Vider la cuve de la bétonnière dans le seau 


 

Laisser le malaxage du béton de 3 à 5min 


 Vider le Gachet dans la cuve de la bétonnière 

Méthodes de vérification : 

o  Vérifier la plasticité du béton par le toucher et l’œil 

o S’assurer des résultats de l’écrasement des éprouvettes par le laboratoire : Respect 
du dosage 

Consignes de sécurité 

  Nettoyage du lieu de travail 

  Nettoyage du matériel au le rendre au magasin 
 

 Porter les gants, bottes, casques 
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Opération 10: Coulage du béton armé pour semelles 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçon, Manœuvre, Cond. Grue 
 

Fournitures : Béton armé. 
 

Moyens matériels  
 Vibreur + aiguille




 Grue




 Truelle




 Règle, Pelle




 Double mètre




 Marteau de boiseur




 Pointe de ø 6 et ø 10




 Equerre




 Fil à plomb




 Gants, Casques, Chaussures.




 Brouette, Tôle


 

Préparatifs : 
 Nettoyage des semelles (pointes, morceaux de bois…)




 Transfert de matériel sur lieu de travail




 Arrosage des semelles




 S’assurer des dimensions du coffrage et des niveaux de coulage.




 S’assurer de la stabilité du coffrage.




 S’assurer de l’existence des cales en ciment.


 

Opérations principales : 
 Couler le béton et le vibrer.




 Damer le béton et égaliser les surfaces des semelles.




 Respecter les formes des semelles suivant le plan béton armé.




 S’assurer de hauteur de coulage.




 S’assurer de l’étanchéité du coffrage.


 

Méthodes de vérification : 
 

o Double mètre (pour vérifier les dimensions 
LPH) o Fil à plomb (verticalité)  
o  Equerre (équerrage + angle) 

 
o  Prélèvement de béton par LPEE : Respect du dosage.  
o  Coffrage étanche, pas de laitance à l’extérieur du coffrage. 

 

Consignes de sécurité 
 

 Nettoyer du lieu de travail (bois, pointe…)
 Porter les gants, bottes, casques.
 Nettoyer du matériel et le rendre au magasin. 
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Opération 11 : Coffrage des pré-poteaux 
 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Boiseur, Manœuvre. 
 

Fournitures : - Bois de coffrage 
 

- Pointe ø 6 et ø 10  
Moyens matériels 

 Double mètre




 Cordex




 Corde




 Marteau boiseur




 Fil à plomb




 Scie à bois




 Brosse




 Serre-joint




 Baramine.


 

Préparatifs : 
 Transfert de matériel et de la fourniture sur lieu de travail.




 Nettoyage du lieu de travail.


 

Opérations principales : 
 Vérifier l’alignement des poteaux, distances entre axes




 Fixer les prêt-poteaux en respectant les dimensions (L.P.H)




 Mettre calle en ciment




 Passage d’une couche d’huile brûlée sur les faces intérieur du coffrage.




 Coffrer des prêt-poteaux




 Caller le coffrage avec serres joints, traverses, etc …


 

Méthodes de vérification : 
 

o Conforme au plan de coffrage. 
 

o Double mètre pour vérifier les sections des poteaux et distances entre 
poteaux. o Equerre = Equerrage des pré-poteaux.  
o  Corde = alignement  

o  Fil à plomb = Verticalité 
 

Consignes de sécurité 
 

 Casque
 Chaussures en bon état
 Nettoyage du lieu de travail.
 Rendre le matériel au magasin après nettoyage. 
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Opération 12 : Béton armé pour pré-poteaux 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : Maçon, Manœuvre, 
 

Cond. Grue. 
 

Fournitures : Béton armé 
 

Moyens matériels 
 Tôles




 Truelles




 Brouettes




 Pelles




 Vibreur




 Tuyaux




 Seau




Préparatifs : 
 Mise en place de l’outillage




 Avertir l’équipe de fabrication de béton




 Nettoyage du lieu de travail




 Arrosage des pré-poteaux




 Vérifier le niveau de coulage (matérialisé).




 Vérifier l’existence des cales au ciment.




 Vérifier les sections des pré-poteaux, distance entre poteaux, et alignement. 
Opérations principales :




 Arrosage du coffrage. 


 Coulage du béton pour pré poteaux 


 

Vibrer le béton. 


 S’assurer du niveau de coulage (à ne pas dépasser) et de l’étanchéité au coffrage. 



 Nettoyer le lieu de travail. 

Méthodes de vérification : 

o Dosage conforme à la composition de béton (faire des prélèvements). 
o Vibration (vibreur) : pas de fuite de laitance 

o S’assurer du niveau de coulage (avec le 
mètre). o S’assurer de l’étanchéité du coffrage. 

 

Consignes de sécurité 
 

 Casques
 Les gants
 Les bottes.
 Nettoyage du lieu de travail 
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Opération 13 : Fouilles en rigole pour maçonnerie et longrines 
 

 

Responsable : Chef d’équipe 

Opérateurs : Manœuvres. 

Fournitures : ---------- 

Moyens matériels 
 

 Pioche




 Pelle




 Mètre




 Madriers




 Chandelles




 Masse




 Piquet




 Marteaux




 Pointe




 Traverses


 

Préparatifs : 
 Transfert du matériel sur place




 S’assurer du traçage de la tranchée à creuser




 Demander la profondeur à creuser




 Demander l’endroit d’évacuation des déblais (à droite ou à gauche)




Opérations principales : 
 Creuser la tranchée




 Evacuer la terre suffisamment loin de la tranchée




 Vérifier la largeur et la profondeur




 Etayer en cas de besoin




 Continuer l’opération jusqu’à la profondeur demandée




Méthodes de vérification : 
 

o Vérifier les dimensions de la tranchée (longueur, largeur et profondeur) avec le 
mètre. 

o Vérifier l’alignement (corde de traçage) 
 

o Vérifier le respect de l’ouverture de la tranchée 
o Vérifier si le remblai est sur le bon endroit  

o  Evacuation au bon endroit 
o  Calage si nécessaire (terre tendre) 

 

 Port casques de sécurité
 Port chaussures

 Etayage en cas de profondeur importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 



 

Opération 14 : Béton de propreté 
 

 

Responsable : Chef d’équipe Opérateurs : 

Maçon, Manœuvres. Fournitures : Béton 

(Dosage conforme au CPS). Moyens matériels 
  

 Marteau




 Truelle




 Corde




 Niveau à eau




 Fil à plomb




 Damier




 Mètre




 Balaie




 Brouette




 Tôle




Préparatifs : 


 Transfert du matériel sur place 


 

Préparer le lieu de stockage du 

béton de propreté 


 Vérifier l’emplacement du béton de propreté (marquage, épaisseur, nettoyage…) 


 Demander le béton de propreté. 


 Arroser l’emplacement du béton de propreté. 

Opérations principales : 


 Mise en place du béton de propreté 


 

Etaler le béton de propreté 


 Damer le béton de propreté 


 
Mettre à niveau les surfaces 


 Respecter l’épaisseur du béton. 

Méthodes de vérification : 

o  Corde (alignement) 

o  Respect du traçage. 

o Niveau à eau pour vérifier la planéité de la surface. 
o Le mètre pour vérifier l’épaisseur et la largeur. 

Consignes de sécurité 

 Ne pas le mélanger avec la terre  

Ne pas marcher dessus 

  S’assurer du calage. 

  Respect des dimensions. 

  Porter le casque, les chaussures et les gants.  
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Opération 15 : Maçonnerie en moellons 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçon, Manœuvres. 
 

Fournitures : -Mortier (Dosage conforme au CPS). 
 

-Moellons de taille   

Moyens matériels 
 Truelle, Hache




 Masse, Massette




 Equerre, Mètre




 Corde de traçage




 Auge de maçon




 Seau, Pelle




 Fil à plomb




 Brouette




 Echafaudage




 Madriers




Préparatifs : 


 Transférer les fournitures et l’outillage sur le lieu de travail. 


 Balayer support 


 Tracer la largeur du mur 


 Avoir les renseignements nécessaires de chef (largeur hauteur) 


 Mettre les cordes sur place pour assurer l’alignement et la largeur du mur. 

Opérations principales : 


 Exécuter la maçonnerie 


 Assurer le nombre de parpaing et boutisse 


 

Rejointoyer les façades 


 Ramasser les mortiers qui tombent à l’extérieur et le remblai 

Méthodes de vérification : 

o  La verticalité avec fil à plomb. 

o La perpendicularité avec les équerres. o 
Mesurer la quantité des travaux réalisés. 

o Vérifier la quantité consommée en fourniture et faire la mesure. 
o La propreté (voir l’état du lieu). 

o  Vérifier les dimensions (longueur, largeur, hauteur). 

Consignes de sécurité 

 Port de casques
 Les gants, les chaussures
 Echafaudage conforme aux normes.
 Lieu de travail bien aménagé. 
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Opération 16 : Arase étanche 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Manœuvres. 
 

Fournitures : - Bitume 90/40 
 

- Carton feutre 27 S ou 36 S  
- Sable de mer   

Moyens matériels 
 Bouteille de gaz




 Fourneau




 Citerne à bitume




 Sceau




 Truelle




 Doseur




 Couteau




 Gant




 Briquet ou allumette




 Brosse




 Ruban (mètre).




Préparatifs : 
 Transfert de la fourniture et du matériel sur lieu du travail




 Mettre le bitume à chauffer sur le four.




 Nettoyage du lieu du travail.


Opérations principales : 
 

 Couper le carton feutre en morceau suivant la largeur du mur plus 10 cm du côté extérieur.




 Etaler le morceau de carton feutre sur le mur pour prendre sa place en suite on le roule.




 Répandre le bitume chaud sur le mur en même temps on colle le carton dessus.




 Répandre le bitume chaud sur le carton feutre




 Mettre un peu de sable de mer sur le bitume chaud


 

Méthodes de vérification : 
 

o Bitume du 90/40 
 

o Carton feutre 27S ou 36S selon 
exigence. o S’assurer du collage.  
o  S’assurer des bords – est-ce qu’ils sont bien collés  

Consignes de sécurité 
 

 Port de casques
 Les gants, les chaussures
 Nettoyage des lieux : (de traverse pointe...)

 Remettre tout le matériel au magasin après nettoyage. 
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Opération 17 : Coffrage pour chaînages et longrines 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Boiseurs, Manœuvres. 
 

Fournitures : -Madrier de 3 et 4 ml (pour coffrage). 
 

- Madrier pour cale de 4ml.  
- Moreau d’acier pique ø 12. 

 
- Traverse pour cale 

de raccordement.  
- Serres joints et Pointe ø 10 et 6.  

Moyens matériels 
 Marteau boiseur




 Porte pointe, Scie à bois




 Corde de traçage




 Crayon, Equerre




 Fil à plomb, Niveau à eau




 Double mètre, Ruban de 20ml




 Brosse en toile




 Gants, Chaussures, Casque




Préparatifs : 


 Transfert de toute la fourniture et le matériel au lieu de travail. 


 

Nettoyage du lieu de travail. 


 Vérifier les traçages (visibles) 


 Vérifier la conformité avec le plan de coffrage. 

Opérations principales : 


 Réaliser le coffrage des longrines et chaînages conformément au plan de coffrage. 


 

Utiliser le bois propre et droit. 


 Caler bien le coffrage à l’aide des traverses et serre joints. 


 Matérialiser le niveau de coulage. 


 S’assurer de l’alignement, équerrage et la verticalité du coffrage. 

Méthodes de vérification : 

o La corde de traçage (reprendre l’alignement). 
o Equerre (vérification de l’équerrage). 

o Reprendre la planéité (niveau à eau). 

o Vérifier la dimension (avec le mètre). 

o Bon calage du coffrage (visuel) 

Consignes de sécurité 

  Nettoyage du lieu de travail (Traverse, madrier et pointe) 

  Rendre tout le matériel au magasin après exécution du coffrage. 

  Port de casque, souliers, gants…  
 
 

 

18 



 

Opération 18 : Pose acier pour chaînages et longrines 
 

 

Responsable : Chef d’équipe 

Opérateurs : Ferrailleur, 

Manœuvres. Fournitures : 
  

-Fil recuit 
 

- Acier façonné des chaînages.  
- Acier façonné des longrines.  

Moyens matériels 
 Tenaille




 Clés à clé-gauchier




 Galvanisée 1 ml




 Tube.


 

Préparatifs : 
 Transfert outillage du magasin au lieu du travail




 Vérification du coffrage par rapport au plan ce coffrage.




 Transfert d’aciers façonnés à l’endroit de la pose.




Opérations principales : 
 Pose chaînages façonnés.




 Pose longrines




 S’assurer la longueur des recouvrements.




 Remettre les cadres, étriers ou épingles à leur place.




Méthodes de vérification : 
 

o Vérification la conformité des armatures (chaînage et longrine) avec le plan de 
détail. o Vérification des longueurs des coudes respectée.  
o  Vérification du respect des longueurs de recouvrement. 
o  Contrôle dressage barres d’acier cadres, étriers ou épingles. 

 

o Vérification de la longueur des crochets. 
o Vérification des espacements des cadres étriers ou épingles. 

 

Consignes de sécurité 
 

 Port casque de sécurité
 Port chaussure à coquille

 Port des gants

 Nettoyage du lieu de travail des chutes d’aciers, fil recuit… 
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Opération 19 : Mise à la terre 
 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : -Electricien, 
 

- Aide maçon,  
- Manœuvres. 

 

Fournitures : 
 

- Câble cuivre en 28 mm²  
- Fil d’attache  
- Serre-câble 

 

Moyens matériels 
 Gants




 Tenaille




 Baramine




 Mètre




Préparatifs : 
 Transfert des fournitures et matériel sur les lieux du travail




 Prendre les mesures sur place du câble à poser. 
Opérations principales :



 Le câble suivant le porteur du bâtiment




 Attacher le câble aux aciers des chaînages ou longrines avec fil d’attache.




 Laisser l’attente pour raccordement aux boîtes de coupures.




 Couper le câble.




 Protéger le câble.


 

Méthodes de vérification : 
 

o Vérifier la longueur des attentes 
o Vérifier la protection des attentes  
o S’assurer du bon endroit des sorties des attentes 
o S’assurer de la longueur du câble prévu.  
o S’assurer de la section du câble. o 
Section du câble conforme au CPS.  

o Câble non enroulé au coupé 
Consignes de sécurité 
 

 Port casque de sécurité
 Port chaussure à coquille

 Port des gants

 Nettoyage du lieu du travail 
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Opération 20 : Coulage du béton armé pour chaînages et longrines 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : -Maçon, Manœuvres, cond. Grue. 
 

Fournitures :  - Béton pour longrines et chaînages   

Moyens matériels 
 Flexible à eau




 Vibreur + aiguille




 Grue




 Pointe




 Règle




 Truelle, Pelle




 Marteau




 Gants




 Brouette




 Tôle, Corde




 Double mètre




 Niveau à eau




Préparatifs : 


 Transfert du matériel sur lieu du travail. 


 

Nettoyage (soufflage) du coffrage. 


 Arrosage du coffrage. 


 Vérification des dimensions, la stabilité et l’étanchéité du coffrage. 


 Vérification du niveau du coulage (matérialisé). 

Opérations principales : 


 Coulage du béton armé pour chaînage et longrine 


 

Vibrer le béton 


 Mettre le béton à niveau 


 Respecter le niveau de coulage. 


 S’assurer de l’étanchéité du coffrage. 

Méthodes de vérification : 

o  Dosage respecté : faire des prélèvements par LPEE. 

o Dimensions respectées : vérifier avec le mètre et le plan de coffrage. 
o Vibration (laitance en surface) 

o  Coffrage étanche : pas de laitance à l’extérieur du coffrage. 

Consignes de sécurité 

 Porter les casques  

Porter les gants 

  Porter les chaussures 

  Nettoyer le matériel et le lieu du travail et remettre le matériel au magasin.  
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Opération 21 : Décoffrage des chaînages et longrines 
 
 
 

Responsable : Chef d’équipe 

Opérateurs : Manœuvres. 

Fournitures : Eau. Moyens 

matériels 
 Baramines




 Marteaux de boiseur




 Massettes




 Burins




 Casques




 Gants




 Flexible à eau




 Chaussures




Préparatifs : 
 Transfert de l’eau et de matériel au lieu de travail




 Arrosage de coffrage.


Opérations principales : 
 Décoffrer les traverses de cale avec baramine




 Arracher les piquets de calage




 Ramasser les madriers et les mettre hors bloc (chaque mesure à sa place)




 Ramasser les piquets du calage et les mettre hors bloc




 Nettoyer bien le lieu des longrines et chaînages du bois de coffrage, traverses, pointes…


 Ne pas casser les coins des chaînages et longrines


 

Méthodes de vérification : 
 

o S’assurer de l’aspect du béton est en bon 
état. o S’assurer de décoffrage est bien fait.  
o S’assurer que les madriers sont en bon état et bien conservés. 
o S’assurer que les serres joints sont ramassées et rangés.  
o  S’assurer du nettoyage du lieu de travail 

 

Consignes de sécurité 
 

 Mettre les gants

 Mettre les chaussures

 Mettre les casques

 Nettoyer le lieu de travail de pointe
 Rendre le matériel au magasin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 



 

Opération 22 : Pose des buses 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçon, Manœuvres.   

Fournitures : - Sable, Ciment 35 et 
 

Buses 
 

Moyens matériels 
 Pioche, Pelle




 Truelle, Seau




 Auge de maçon




 Corde de traçage




 Niveau à eau




 Tôle pour mortier




 Mètre




 Brouette




 Marteau




 Gants, Casque, Chaussures




Préparatifs : 


 Transfert du matériel sur lieu de pose des buses (outillage) 


 

Transfert des matériaux (buses et mortier) 


 Vérifier le traçage des buses et regards 

Opérations principales : 


 Alignement et respect de pente. 


 Etaler une couche de sable de 0.10 d’épaisseur. 


 Poser les buses, les ajuster. 


 

Respecter la pente. 


 Remplissages des joints avec mortiers. 


 
Nettoyage des buses de l’intérieur. 

Méthodes de vérification : 

o Vérifier alignement (corde de traçage, mètre). 
o Les niveaux (la pente %) (Niveau à bulle). 

o Les scellements bien faits (couche de mortier suffisante). 
o L’épaisseur de la couche de sable (avec le mètre). 

o  Section des buses (mètres). 

o  Nettoyage intérieur des buses (visuel). 

Consignes de sécurité 

  Lieu de travail propre. 

 Port de casques, des bottes et des gants.  

Nettoyage du matériel rendu. 
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Opération 23 : Coffrage et coulage des regards 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçon, Manœuvres. 
 

Fournitures : -Béton 
 

-Gasoil ou huile brulée 
Moyens matériels  

 Pelle, Pioche




 Truelle




 Double mètre




 Marteau boiseur




 Massette




 Brouette




 Règle




 Niveau à eau




 Fil à plan




 Corde




 Tôle




 Sceau




 Baramine




 Gabarie


 

Préparatifs : 
 Transfert de la fourniture et du matériel sur lieu du travail




 Nettoyage du lieu de travail




 Vérifier l’emplacement des regards (traçage)




 Passer une couche d’huile brûlée ou gasoil sur le moule (calé béton).


 

Opérations principales : 
 Couler le radier regard suivant le plan du coffrage.




 Emplacement du moule (suivant dimension donnée)




 Procéder au calage du moule avant le coulage du béton.




 Vérifier le béton en coulant l’épaisseur verticalité




 Ne pas dépasser le niveau de coulage.


Méthodes de vérification :  

o Equerre = Equerrage 
 

o Double mètre = dimension (longueur, largeur, 
épaisseur). o Fil à plan = verticalité  
o  Niveau à eau = Planéité du surface du regard.  
o Emplacement du regard conforme au plan d’assainissement. 
o Nettoyage intérieur du regard et buses assuré.  
o  Tampon du regard à ne pas oublier. 

 

 Port casque de sécurité, chaussures, gants.
 Nettoyage du lieu de travail.

 Remettre le matériel au magasin après nettoyage. 
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Opération 24 : Remblai et compactage 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçon, Manœuvres, Cond. Grue, Cond. Dumper. 
 

Fournitures : - Remblai (terre à usage de remblai) 
 

- Tout-venant de carrière  
Moyens matériels 
 Pelle




 Pioche




 Râteau




 Corde de traçage




 Compacteur




 Tuyau d’eau




 Mètre




 Niveau à bulle




 Brouettes


 

 

Préparatifs : 
 Transfert le matériel sur lieu de remblai




 Nettoyage (reste du coffrage des pré-poteaux et semelles, les pointes, serre joints …


 

etc) 
 

Opérations principales : 
 Mise en place de la terre à usage de remblai




 Etaler le remblai




 Arroser




 Compacter




 Respecter la hauteur du remblai.




 Respecterletauxde  

compactage. 
 
Méthodes de vérification : 
 

o Planéité (corde traçage et mètre) 

o Niveaux (corde traçage et mètre) 

o Compactage (laboratoire)  
o  Arrosage (laboratoire) 

 

Consignes de sécurité 
 

 Casques
 Les gants
 Les bottes.
 Nettoyage (reste du coffrage et les pointes) 
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Opération 25 : Pose acier pour dallage 
 
 
 

Responsable : Chef d’équipe 

Opérateurs : Ferrailleur, 

Manœuvres. Fournitures : 
 

- Plan  
- Acier conforme.  
- Fil recuit.  

Moyens matériels 
 Tenaille




 Clés à clé-gauchier




 Galvanisée 1 ml




 Tube.


 

Préparatifs : 
 Transfert outillage du magasin au lieu du travail




 Vérification du coffrage par rapport au plan ce coffrage.




 Transfert d’aciers façonnés à l’endroit de la pose. 
Opérations principales :





 Etude du plan de coffrage visé par le bureau de contrôle. 


 

Pose d’aciers longitudinaux et transversaux. 


 Mettre cale de ciment. 


 

Attacher les barres. 

Méthodes de vérification : 
 

o Vérification la conformité des armatures avec le plan de détail. 
o Vérification des longueurs des coudes respectée.  
o  Contrôle dressage barres d’acier. 

 

o Vérification de la longueur des crochets. 
o Vérification des espacements entre les barres. 

 

Consignes de sécurité 
 

 Port casque de sécurité

 Port chaussure à coquille

 Port des gants

 Nettoyage du lieu de travail des chutes d’aciers, fil recuit… 
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Opération 26 : Coulage du dallage 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçon, Manœuvres.   

Fournitures : -Béton 
Moyens matériels 

 Règle en bois




 Taquets de niveau




 Râteaux




 Pelle




 Brouette




 Truelle




 Règle vibrante




 Corde de traçage




 Vibreur




 Double mètre




 Niveau à eau




 Gants, Casques, Chaussures.




Préparatifs : 


 Approvisionner le matériel sur place. 


 Vérifier les hauteurs (niveau) épaisseur de dallage. 


 

Avertir l’équipe de fabrication béton et de transport. 


 
Nettoyer et arroser le support. 

Opérations principales : 


 Coulage du béton et étalage. 


 

Damage du béton. 


 Assurer l’horizontalité. 


 Respecter les différences de niveau. 


 

Nettoyer le lieu de travail. 
Méthodes de vérification : 

o Faire les sondages pour s’assurer des épaisseurs. 
o Vérifier l’horizontalité avec niveau à eau. 

o  Mesurer la quantité réalisée et la comparer aux normes. 

o S’assurer de la qualité d’exécution (conformité aux exigences, délais, coût…) 
o S’assurer du nettoyage des lieux. 

Consignes de sécurité 

  Port casque de sécurité, chaussures, gants. 
 

 Nettoyage du lieu de travail.
 Remettre le matériel au magasin après nettoyage. 
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Opération 27 : Traçage des poteaux en élévation 
 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Boiseurs, 
 

Manœuvres. 
 

Fournitures : -Peinture 
- Plan de coffrage 

Moyens matériels 
 Crayon




 Pointe




 Marteaux




 Brosse




 Fil à plomb




 Cordex




 Corde de traçage




 Double mètre




 Equerrage


 

Préparatifs : 
 Transfert de la fourniture du matériel sur les lieux de travail




 Nettoyage des lieux de travail (bois de coffrage, pointes, serre-joints…)




 Vérifier les chaises des axes (stabilité).




 Consultation du plan de coffrage et le comparer avec celui de l’architecte.




Opérations principales : 


 Traçage des poteaux en élévation 


 Alignement à respecter entre poteaux. 


 S’assurer des distances entre poteaux. 


 Matérialiser les sections des poteaux avec poudres de traçage en se servant de l’équerre et 

mètre. 


 S’assurer des sections des poteaux. 

Méthodes de vérification : 

o Vérifier l’alignement (corde) o 
Vérification des axes (roulette) 

o Vérification des sections des poteaux (mètre) 
o Vérifier l’équerrage (équerre) 

o  S’assurer de la visibilité du traçage (peinture) : visuel. 

Consignes de sécurité 

 Balisage garde mis en place en cas de hauteur (étage).  

Porter le casque, chaussures à coquille, gants... 
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Opération 28 : Coffrage des poteaux en élévation 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : Boiseurs, Manœuvres. 
 

Fournitures : -Madrier, Bois coffrage 
- Pointe, Traverses  
- Cale de ciment 

Moyens matériels 
 Marteaux




 Equerre, Mètres




 Niveau, Fil à plomb




 Crayon de traçage




 Tire clou, Serre joint.




 Corde traçage




 Scie à bois




 Masse de 1 à 2 kg




Préparatifs : 


 Vérifier le traçage et conformité avec plan de coffrage. 


 Vérifier la disponibilité de fourniture et matériel en quantité et qualité 


 

Se renseigner sur le niveau de coulage. 


 Se renseigner sur les dimensions des poteaux (longueur, largeur 
Opérations principales : 


 Faire le coffrage du socle (2 madriers) 


 

Respecter les dimensions des poteaux. 


 Faire le coffrage de trois faces en respectant le traçage, la distance entre les poteaux… 




 Placer les cales en ciment en nombre suffisant. 


 

Faire le coffrage de la 4ème face 


 Assurer le niveau et la verticalité 


 Assurer la stabilité (cales, serre joint, traverse, madriers, planchers.) 
Méthodes de vérification : 

o  Assurer la verticalité avec fil à plomb. 

o Vérifier l’alignement avec corde de traçage, équerre. 
o Assurer de la stabilité par présence cale serre joint 

o  Assurer le niveau de coulage par la présence d’une marque ou clou (position) 

Consignes de sécurité 

 Lieu de travail propre et dégagé des traverses contenant des pointes.  

Port de casque et souliers 

  Passage bien aménagé (circulation) 

  Evacuer le matériel et la fourniture en trop du lieu de travail  
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Opération 29 : Coffrage des voiles 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Boiseurs, Manœuvres. 
 

Fournitures : - Plan de coffrage  

- Pointe 6 et 10 
- Acier doux ø 6. 
- Coffrage 

Moyens matériels 
 Double mètre




 Marteau boiseur




 Massette




 Corde, Cordex




 Fil à plan




 Niveau à eau




 Brosse, Equerre




 Planches de 2 ml




 Madriers




 Serres joints




 Baramine




 Etais


 

Préparatifs : 
 Transfert de la fourniture et du matériel sur lieu du travail




 Vérifier la visibilité du traçage (épaisseur, hauteur)




 Nettoyer le lieu de travail.


Opérations principales : 
 

 Réaliser le coffrage des voiles (1er face, 2ème face après pose de ferraillage, pose de cale 
en ciment et réception des armatures)



 Caler le coffrage avec serre joint, traverses, étais...




 Respecter l’épaisseur des voiles




 Veiller à l’étanchéité du coffrage.




 Matérialiser le niveau de remplissage.


 

Méthodes de vérification : 
 

o Alignement = corde 
o Verticalité = fil à plan  
o Dimension = double mètre 
o Stabilité = visuel  
o  Niveau = visuel. 

 

 Porter casque et chaussures de sécurité

 Nettoyage lieu du travail

 Remettre matériels au magasin après nettoyage 
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Opération 30 : Béton en élévation pour poteaux et voiles 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : Maçons, Manœuvres, Cond. Grue 
 

Fournitures : - Béton 
Moyens matériels 

 Vibreur + aiguille




 Seau




 Flexible




 Pelle




 Grue




 Marteau de boiseur




 Mètre




 Gants




 Truelle




 bottes


 

Préparatifs : 
 

 Transfert de la fourniture et de matériel sur le 
lieu de travail.



 Nettoyer le lieu de travail




 Vérifier le coffrage des poteaux (serre joint, verticalité, dimension...)




 Vérifier le niveau de coulage (matérialisé)




 Arroser le coffrage.




 S’assurer de l’existence des cales en ciment.


 

Opérations principales : 
 Couler le béton




 Vibrer le béton




 S’assurer de la hauteur de remplissage




 Eviter le gaspillage du béton




 S’assurer que l’épaisseur d’enrobage est uniforme.




 S’assurer de l’étanchéité du coffrage.


 

Méthodes de vérification : 
 

o Dimensions des poteaux (mètre) 
 

o Hauteur des poteaux (remplissage : vérifier le niveau de remplissage) 
o Verticalité des poteaux (fil à plomb)  
o  Etanchéité de coffrage : par de laitance à l’extérieur. 

 

Consignes de sécurité 
 

 Porter casque et chaussures de sécurité

 Nettoyage lieu du travail

 Remettre matériels au magasin après nettoyage. 
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Opération 31 : Traçage de niveau sur poteaux 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : Chef d’équipe, Maçon. 
 

Fournitures : - Peinture pour cordexe 
Moyens matériels 

 Appareil de niveau




 Mètre




 Cordexe




 Niveau à bulle




 Crayon.




 Equerre




Préparatifs : 


 Lieu de travail propre. 


 Mise en place de la fourniture et du matériel de 

traçage 


 Point de repère lisible (point de repère matérialisé 

par le topographe) 

Opérations principales : 


 Stationner l’appareil de niveau : 


 Viser le point repère (V.A) 


 Faire des visées sur tous les autres poteaux en matérialisant le niveau hauteur de 1.07 m par 

rapport au sol brut. 


 Compléter le traçage de la marque avec crayon ou cordexe (peinture), avec niveau à bulle 

et équerre. 

Méthodes de vérification : 

o  S’assurer de traçage lisible (peinture de bonne qualité) 

o Vérifier les niveaux avec le mètre + 1.07 par rapport au sol brut. 
o S’assurer de la conformité avec le plan de coffrage. 

Consignes de sécurité 
 

 Porter casque et chaussures de sécurité

 Nettoyage lieu du travail

 Remettre matériels au magasin après nettoyage. 
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Opération 32 : Coffrage des poutres et plancher 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : -Boiseurs, 
 

- Manœuvres.   

Fournitures : - Pointes de 6 
- Pointes de 10 

Moyens matériels 
 Madrier de 3ml




 Madrier de 4 ml




 Plancher de coffrage de 200 x 
12x2.5



 Etais en bois




 Etais métallique




 Serre-joints




 Massette




 Marteau boiseur




 Barramine




 Double mètre




 Fil à plomb




 Niveau à eau




 Corde 50m




 Equerre 40x40




 Scie à bois




 Casques, Chaussures, Gants.




Préparatifs : 

Transfert de : 


 Outillage boiseur 


 Bois de coffrage (madriers, planchers, étais, pointes, serres joint sur le lieu de travail.) 


 

Niveaux sur départ coffrage du plancher matérialisé. 

Opérations principales : 


 Pose échafaudage 


 Coffrage partie inférieure, poutres y compris étais 


 

Pose planche de niveau plancher. 


 Pose lisses et étayages. 


 Pose contre lisse et étayages. 


 Pose planches de coffrage si nécessaire 


 Coffrage latéral du bâtiment bien fait et bien calé. 


 Se conformer au plan de coffrage et celui de l’Architecte. 
 

Méthodes de vérification :  
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o Contrôle respect niveau (mètre) 
o Contrôle verticalité fil à plomb. 

 

o Vérification, alignement par corde et niveau (poteaux, poutres et distances entre 
axés). 

 

o Contrôle équerrage, niveau, distance aux quatre coins du bâtiment. 
o S’assurer de nettoyage du plancher. 

 

o S’assurer de la conformité du coffrage avec le plan de coffrage et d’Architecte. 
(Réservations, coupes,….) 

 

Consignes de sécurité 
 

 Equipement individuel : casque, souliers à coquille, gants.
 Veiller contre la chute des matériels et outillage (masse, serre joint…).
 Veiller à ne pas laisser le personnel sous le lieu de travail. 
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Opération 33 : Pose plancher : hourdis et poutrelles 
 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : -Boiseurs, 
 

- Manœuvres  
- cond. Grue 

 

Fournitures : -Hourdis 
- Poutrelles 

Moyens matériels 
 Baramine




 Marteau boiseur




 Corde




 Double mètre




 Brouette de Grue




 Grue




 Dumper ou tracteur




Préparatifs : 


 Nettoyage du lieu de travail 


 Contrôle, échafaudage et les étais 


 Transfert, de l’outillage sur le lieu de travail (marteaux baramine et double mètre). 


 Vérification du coffrage avec plan de pose. 

Opérations principales : 


 Pose poutrelles 


 

Pose des hourdis 


 S’assurer de la conformité du travail avec le plan de pose : étayage départ de pose, respect des 

côtés de départ, niveau… 


 Nettoyer le plancher des chutes de bois, pointes, traverses… 

Méthodes de vérification : 

o Alignement des hourdis et des poutrelles (corde de traçage). 

o Verticalité des carreaux (s’assurer de la hauteur sous plafond) 

o Horizontalité des carreaux (niveau). 

o Vérification des distances entre axes et cumulées 
o S’assurer du nettoyage du plancher. 

Consignes de sécurité 

  Existence de garde fou (extérieur plancher) 

  Ne pas circuler sous la trajectoire de la grue et au dessus des planchers 

  Port de gants 

  Port de casque 

  Port de bottes à coquille.  
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Opération 34 : Coulage du béton pour poutres et plancher 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : -Maçons,   

- Manœuvres  
- cond. Grue 

 
Fournitures : - Béton pour planchers 

- Essence ou courant 
électrique 
Moyens matériels 

 Vibreur + aiguille




 Râteaux




 Pelle, Brouette




 Règle (3m pour damage)




 Truelle




 Corde traçage




 Niveau à bulle




 Barres de niveau




 Gants, Casques, Chaussures à coquilles.




Préparatifs : 


 Nettoyage plancher (pointe, morceaux de bois...). 


 

Arrosage du plancher 


 Vérification du support (hourdis, poutrelle, cales, ferraillage, treillis soudés). 


 

Transfert du matériel sur le lieu de travail. 

Opérations principales : 


 Coulage des poutres et vibration. 


 

Coulage des escaliers et vibration. 


 Coulage de la dalle pleine et vibration. 


 

Coulage de la dalle de compression. 


 Respect des niveaux et des épaisseurs de béton. 

Méthodes de vérification : 

o  Epaisseur de la dalle (mètre) 

o  Les différents niveaux (corde traçage et mètre) 

o Planéité (règle, niveaux à bulle et corde de traçage) 
o Nettoyage (visuel). 

o  Respect du dosage 

o  Respect du plan de pose (réservations) 

Consignes de sécurité 

 Port des bottes, gants et casques.  

Existence du Garde fou. 
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Opération 35 : Décoffrage du plancher et poutres 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : Manœuvres 
 

Fournitures : -------- 
Moyens matériels 

 Baramine




 Massette




 Burin




 Corde (en cas de besoin.




 Echafaudage de 1m




 Madriers de 4 ml.




Préparatifs : 


 Transfert de l’outillage au lieu de 

travail 


 Transfert d’échafaudage et de 

madriers. 

Opérations principales : 


 Décoffrage des étais, des carreaux de la dalle. 


 Décoffrage des lisses et contre lisses des carreaux 


 

Décoffrage des panneaux coffrage des poutres. 


 Décoffrage des madriers, des poutres en utilisant parfois massettes burins et cordes (en cas de 

hauteur). 


 Conserver le bois de coffrage propre en totalité (madriers, planches, étais…) 


 Ramasser les serres joints et les ranger. 

Méthodes de vérification : 

o Vérifier les coins des poutres : non cassés. 
o Pas d’oubli de partie non décoffrées. 

o Bois de coffrage bien conservé en totalité et propre. 
o Serre joints assemblés et remis au magasin. 

o  Lieu de travail nettoyé. 

Consignes de sécurité 

  Il ne faut pas laisser le bois de coffrage tomber ailleurs 

  Avertir les autres ouvriers qui travaillent à coté de ne pas traverser le lieu de 

décoffrage 

 Il ne faut pas décoffrer le plancher avant 21 jours  

Port des casques, chaussures à coquille et gants. 

  Existence d’un garde fou pour l’étage.  
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Opération 36 : Forme de pente 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçons, Manœuvres 
 

Fournitures : - Sable   

- Ciment CPJ 35  
- Eau  
- Déchet de brique  
- Gravette G1 G2 

 

Moyens matériels 
 Pelle, Truelle




 Brouette




 Tuyaux




 Règle, Mètre




 Niveau à eau




 Corde




 Balaie, Taloche




 Casques, Gants.




Préparatifs : 
 Nettoyage terrasse




 Transfert matériel et fourniture sur place




 Exécution des taquets




 Vérification des sens de pentes et les pentes exigées




 Vérification de l’existence des réservations pour les gargouilles.


 

Opérations principales : 
 Répandage des déchets de brique




 Arrosage des déchets de brique.




 Compactage des déchets de brique.




 Réglage niveau




 S’assurer de la pente




 Vérifier la hauteur de déchet de brique




 Coulage béton de forme en respectant l’épaisseur




 Damage et remise à niveau de la surface du béton




 Exécution d’une couche de mortier + talochage (chape de lissage)


 

Méthodes de vérification :  

o Vérifier la pente (niveau à eau) et règle de maçon 
 

o Vérifier les différentes hauteurs (déchet de brique, béton et enduit, 
taloche) o Vérifier l’existence des gargouilles et leur protection.  
o Vérifier le dosage de béton et mortier (prélèvements) 
o Nettoyage des gargouilles et terrasse (visuel).  

Consignes de sécurité 
 

 Port des casques, gants et chaussures de sécurité
 Nettoyage du lieu du travail. 
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Opération 37 : Etanchéité multicouches 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçons, Manœuvres 
 

Fournitures : - Bitume   

- Feutre  
- Butane  
- Sable de mer  

Moyens matériels 
 Balaie




 Chaudière




 Seau métallique




 Poulie




 Corde




 Pelle




 Truelle




 Mètre




 Doseur.




 Casques, Gants.




Préparatifs : 
 Vérifier la pente et le support.




 Nettoyage de la terrasse




 Transfert du matériel et rouleaux de feutre sur place




 Mettre le bitume en l’ébullition


Opérations principales : 
 Répandre le feutre puis le ramasser




 Répandre le bitume à l’état liquide (1ère couche)


 Répandre le feutre en respectant le recouvrement




 Répandre le bitume (2 couches)




 Répandre le feutre en croisant la 1ère couche en respectant le recouvrement


 Répandre le bitume 3ème couche en respectant le dosage


 Répandre le feutre 3ème couche dans le même sens que la 1ere couche


 Répandre le bitume 4ème couche


 Répandre le sable de mer à la surface suivant épaisseur exigée.


 

Méthodes de vérification :  

o Faire des prélèvements par le biais du laboratoire  
o S’assurer de la mise en place des gargouilles conformément aux règles de l’Art. 

Consignes de sécurité 
 

 Port des casques, gants et chaussures de sécurité
 Tenue contre la chaleur (inflammable)


 Nettoyage du lieu de travail. 

 
 
 
 
 

39 



 

Opération 38 : Protection de l’étanchéité 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçons, Manœuvres 
 

Fournitures : - Grain de riz   

- Sable, Ciment, Eau  
- Feutre  
- Bitume 

 

Moyens matériels 
 Truelle, Couteau




 Mètre, Règle




 Poulie, Corde




 Brouette, Pelle, Balaie




 Niveau à eau




 Corde de traçage




 Casques, Gants, Bottes.


 

Préparatifs :  

 Transférer du matériel et matériaux sur le lieu de travail.




 Nettoyer le support




 Vérifier la pente




 Couper le feutre suivant l’épaisseur des dalots et dimensions




 Matérialiser les carreaux suivant le calpinage fourni par l’architecte ou le bureau d’étude.


 

Opérations principales : 
 Couler le béton de grain de riz




 Damer et remplir les parties vides




 Talocher la surface




 Respecter les hauteurs des dalots




 Vider les joints et les remplir par du bitume et sable




Méthodes de vérification : 

o Mesurer les dimensions (L, l, e) des dalots (avec mètre) 
o Vérifier l’alignement des joints (corde de traçage) 

o  Vérifier l’équerrage des dalots (équerre) 

o Vérifier les gargouilles (pour qu’elles ne soient pas bouchées) 
o Vérifier les joints (remplissage par bitume et sable) 

Consignes de sécurité 
 

 Port des casques, gants et chaussures de sécurité
 Tenue contre la chaleur (inflammable)


 Nettoyage des lieux et rendre le matériel au magasin après le nettoyage. 
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Opération 39 : Maçonnerie d’agglos 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Maçons, Manœuvres 
 

Fournitures : -Agglos (7, 20, 15)   

- Mortier  
- Fil recuit  
- Morceau d’acier 

 

(épingle) 
 

Moyens matériels 
 Tenaille, Fil recuit.




 Fil à plomb




 Niveau




 Truelle, Pelle




 Auge de maçon




 Seau




 Brouette




 Massette, Burin




 Double mètre




 Equerre




 Brosse en toile.




 Crayon, Corde




 Madrier




 Echafaudage




 Casques, Gants, Bottes.


 

Préparatifs : 
 Amener l’outillage nécessaire




 Nettoyage de la zone à construire




 Consulter le chef sur le travail ou voir le plan




 Traçage avec cordes (horizontale)




 Mise à niveau (verticale) par fil à plomb ou madriers 
Opérations principales :




 Pose d’agglos (1ère ligne) à l’extrémité du mur à construire sur une couche de mortier. 

 Attacher les deux agglos avec corde pour assurer l’alignement




 Pose de la 1ère ligne sur du mortier




 Remplir les joints




 Etaler une couche de mortier




 Poser une 2ème ligne à joints séparés.




 Pose une 3ème ligne suivant le procédé de la 2ème ligne.




 Nettoyage de milieu et de l’outillage

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Méthodes de vérification : 
 

o Fil à plomb (verticalité) 
o Corde (alignement) 

 

o Equerre (équerrage) 
o Mètre (dimensions). 

 

Consignes de sécurité 
 

 Casque, souliers (protection individuelle)
 Outillage de mesures pertinentes, sensibles et performantes
 Faire attention aux gens qui travaillent à côté.
 Voir les recommandations. 
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Opération 40 : Coffrage et coulage des linteaux 

 

Responsable : Chef d’équipe 
 

Opérateurs : Boiseur, Manœuvres 
 

Fournitures : - Morceau de madrier   

- Traverse  
- Plancher 2 ml 

 
- Morceau de 

madrier de 0.40  
- Pointe de ø 10  
- Pointe de ø 6  
- Béton  
- Morceau d’aciers  
- Eau 

 

Moyens matériels 
 Serre joint




 Marteau de boiseur




 Porte pointe




 Double mètre




 Niveau à eau




 Scie en bois




 Equerre




 Massette




 Burin




 Corde de traçage




 Crayon




 Seau, Brouette




 Pelle, Truelle




 Casque


 

Préparatifs : 
 Transfert de fourniture et du matériel sur lieu de travail




 S’assurer du niveau et dimension des linteaux.




Opérations principales : 


 Exécuter le coffrage des linteaux suivant plans. 


 

Caler bien le coffrage avec serre joints et étais. 


 Matérialiser l’épaisseur du béton. 


 Mettre l’acier façonné du linteau sur le coffrage 


 Arroser le coffrage. 


 Couler le béton du linteau et égaliser la surface avec respect de l’épaisseur et de l’ancrage du 

béton.  
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Méthodes de vérification : 
 

o S’assurer des dimensions avec le mètre.  

o S’assurer de la hauteur sous linteau avec le mètre. 
 

o S’assurer du niveau de coffrage avec mètre et niveau à eau. 
 

o S’assurer de la stabilité de coffrage : nombre d’étais suffisant et celui des serre-joints. 
o S’assurer du niveau du coulage : épaisseur avec le mètre. 

 

Consignes de sécurité 
 

 Mettre le casque de protection, les gants et les chaussures à coquille.
 Nettoyer le lieu de travail
 Remettre le matériel au magasin après nettoyage. 
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Opération 41 : Pose de l’appuie de fenêtre 

 

Responsable : Chef d’équipe   

Opérateurs : Boiseur, Manœuvres 
 

Fournitures : -Mortier 
 

- Appuis préfabriqué  
- Eau. 

 

Moyens matériels 
 Truelle




 Corde




 Double mètre




 Niveau à eau




 Fil à plomb




 Massette




 Bramine




 Marteau de boiseur




 Petite hache




 Brouette, Pelle.




 Seau




 Auge de maçon




Préparatifs : 


 Transfert de fourniture et du matériel sur lieu de travail 


 Transfert de l’appui de fenêtre (préfabriqué) sur lieu de travail. 


 Se renseigner sur la hauteur de l’allège. 

Opérations principales : 


 Matérialiser l’emplacement de l’appui de fenêtre 


 Vérifier l’alignement avec les autres fenêtres aux moyens du mètre et de la corde de traçage. 




 Pose de l’appui en respectant la hauteur de l’allège. 


 

Remplir le vide ou dessous de l’appui avec du béton. 


 
Ajuster l’appui et le sceller avec du mortier. 

Méthodes de vérification : 

o S’assurer des mesures et des dimensions avec le mètre. 
o S’assurer de l’alignement avec corde de traçage. 

o S’assurer de niveau de pose (allège) avec le mètre. 
o S’assurer du scellement et de la stabilité de l’appui 

Consignes de sécurité 

 Mettre le casque de protection, les gants et les chaussures à coquille.
 Remettre le matériel au magasin après nettoyage. 
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